

# Annexe 13 - Calendrier prévisionnel tiers-lieu au 10/02/21

| Catégorie de tâche           | 2021  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | 2022   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | 2023   |         |      |       |     |
|------------------------------|---|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|--|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|--|---------|------|-------|-----|
|                              | janvier   | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier  | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier  | février | mars | avril | mai |
| Dossier de présentation      | Études préliminaires                                      |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |
|                              | Obtention des lettres d'engagements                       |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |
|                              | Budget prévisionnel/plan de financement                   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |
|                              | Plan de com'  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |
| Accompagnement /Partenariats | Rédaction du dossier complet de présentation et rédaction |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |
|                              | Rassemblement des partenaires et ville (dus et services)  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Accompagnement par Alliance Active+Start Up de Territoires             |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |
| Logistique                   | Présentation à la CRESE/SCCA                              |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Mise en place des partenariats et concertation pour TL éphémère, RMSTP |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |
|                              | Recherche de lieu potentiel                               |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concertation pour le programme d'animations/les ventes                 |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Démarrage des partenariats fournisseurs et d'animation |         |      |       |     |
| Démarches administratives    | Modification des statuts de Creative Vintage              |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Permis vente boissons/nourriture?                                      |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          |  |         |      |       |     |
|                              | Préparation Tiers Lieu éphémère                           |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Préparation Récup/Moi Si tu Peux                                       |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | RMSTP  |         |      |       |     |
| Communication                | Préparation Tiers Lieu éphémère                           |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | TL éphémère  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Tiers lieux éphémères et concertation des habitants    |         |      |       |     |
|                              | Préparation Tiers Lieu éphémère                           |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | RMSTP  |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Tiers lieux éphémères et concertation des habitants    |         |      |       |     |
| Financement                  | Recherche de financement (dossiers subventionnés...)      |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concrétisation du projet   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concrétisation   |         |      |       |     |
|                              | Recherche de financement (dossiers subventionnés...)      |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concrétisation du projet   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concrétisation   |         |      |       |     |
| Animations                   | Recherche de financement (dossiers subventionnés...)      |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Investissements initiaux   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concrétisation   |         |      |       |     |
|                              | Recherche de financement (dossiers subventionnés...)      |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Investissements initiaux   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concrétisation   |         |      |       |     |
| RH                           | Recherche de financement (dossiers subventionnés...)      |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Investissements initiaux   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concrétisation   |         |      |       |     |
|                              | Recherche de financement (dossiers subventionnés...)      |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Investissements initiaux   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concrétisation   |         |      |       |     |
| Suivi/évaluation             | Recherche de financement (dossiers subventionnés...)      |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Investissements initiaux   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concrétisation   |         |      |       |     |
|                              | Recherche de financement (dossiers subventionnés...)      |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Investissements initiaux   |         |      |       |     |      |         |      |           |         |          |          | Concrétisation   |         |      |       |     |